

**АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ЖАНЫНДАҒЫ "АСТРАХАН СЕЛОСЫ АГРОТЕХНИКАЛЫҚ
КОЛЛЕДЖІ" МКҚК
ГККП "АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕЛО АСТРАХАНКА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**



**БЕКІТЕМІН
УТВЕРЖДАЮ**

«Астрахан ауылы Агротехникалық колледжі» МКҚК басшысы
Руководитель ГККП «Агротехнический колледж село Астраханка»
К.О. Суюндиков



**2020-2025 жылдарға арналған
«Жас маман» жобасы шеңберінде іс-шараларды іске асырудың
ЖОЛ КАРТАСЫ**

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации мероприятий в рамках проекта «Жас маман»
на 2020-2025 годы**

Астрахан
2020

(начало – ноябрь 2019 г., завершение – 2025 г.)

№	Наименование мероприятия по реализации проекта/ Комментарий по текущему состоянию исполнения мероприятия				Ответственный за исполнение	Примечание
	№	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
				Дата начала	Дата окончания	
1	Работа по изменению организационно-правовой формы колледжа на ГККП	Замена организационно-правовой документации	20.11.2019 г.	24.01.2020 г.	Журавлева О.Л. – главный бухгалтер, Пахальчук О.А. – юрист.	Организационно-правовая документация
		Замена лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с реорганизацией	27.01.2020 г.	12.02.2020 г.	Тур Л.И. – методист.	Лицензия и приложение на осуществление образовательной деятельности
2	Подготовка к аудиту деятельности колледжа	Актуализация информации и заполнение на ее основе анкет Webropol, разработанных SOPRANO GROUP.	19.06.2020 г.	05.07.2020 г.	Суяндиков К.О.; Сейтжанов К.С.; Поплавская Н.Г.; Путинцева В.С.; Харченко П.В.; Журавлева О.Л.; Гильзенберг С.Р.; Тур Л.И.; Достовалов Д.И.; Дементьев С.А.; Балгабаев Ж.Б.	Онлайн- анкеты
3	Внедрение единой платформы для автоматизации образовательного процесса	Работа по обеспечению внедрения системы управления колледжем на едином портале получения государственных услуг в сфере технического и профессионального образования - College SmartNation	30.12.2019 г.	13.01.2020 г.	Сейтжанов К.С.; Поплавская Н.Г.; Достовалов Д.И.; Дементьев С.А., Тур Л.И.	АИС College SmartNation
4	Утверждение списка и приобретение оборудования, разработка плана размещения оборудования	Утверждение списка оборудования для подготовки кадров	29.10.2020 г.	31.12.2020 г.	Суяндиков К.О., Сейтжанов К.С., Журавлева О.Л., Гильзенберг С.Р., Дементьев С.А., Балгабаев Ж.Б.	Список оборудования
		Приобретение оборудования по проекту, разработка плана размещения оборудования	31.12.2020 г.	октябрь 2021 г.	Журавлева О.Л., Гильзенберг С.Р., Сейтжанов К.С., Достовалов Д.И.	План размещения оборудования



5	Создание Индустриального совета	Разработка положения о деятельности индустриального совета	18.01.2021 г.	22.01.2021 г.	Тур Л.И.	Положение
		Проведение заседания Малого педагогического совета ГККП «АТК село Астраханка» в режиме видеоконференции на платформе Zoom по вопросу создания индустриального совета и избрания его членов с приглашением социальных партнеров колледжа.	19.01.2021 г.	19.01.2021 г.	Сейтжанов К.С., Балгабаев Ж.Б., Тур Л.И.	Протокол заседания
		Разработка и утверждение приказа о создании Индустриального совета	26.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Сейтжанов К.С., Балгабаев Ж.Б., Тур Л.И.	Приказ
		Разработка и утверждение плана работы Индустриального совета.	26.02.2021 г.	12.03.2021 г.	Сейтжанов К.С., Балгабаев Ж.Б.	План работы ИС
6	Подготовка и ремонт лабораторий для установки учебного оборудования	Подготовка и ремонт лабораторий для установки учебного оборудования, разбивка аудиторий, закрепление ответственных педагогов.	март 2021 г.	октябрь 2021 г.	Суюндиков К.О., Сейтжанов К.С., Журавлева О.Л., Гильзенберг С.Р., Харченко П.В.	Паспорта лабораторий, приказ о закреплении, договор мат. ответственности.
		Размещение закупленного оборудования	июнь 2021 г.	октябрь 2021 г.	Суюндиков К.О., Сейтжанов К.С., Журавлева О.Л., Гильзенберг С.Р., Дементьев С.А., Балгабаев Ж.Б.	Фотоотчет-презентация
7	Создание на базе колледжа Центра профориентации и карьеры	Разработка и утверждение приказа о создании Центра профориентации и карьеры, плана работы ЦПК.	март 2021 г.	01.08.2021 г.	Путинцева В.С., Кун В.Г.	Приказ, план работы ЦПК
8	Разработка Концепции предпринимательской деятельности колледжа	Разработка Концепции предпринимательской деятельности колледжа, определение основных направлений деятельности, согласование и утверждение Концепции предпринимательской деятельности.	март 2021 г.	01.06.2021 г.	Сейтжанов К.С., Поплавская Н.Г., Журавлева О.Л.	Концепция предпринимательской деятельности, положение о платных услугах, прайс-листы
9	Внутренняя система обеспечения качества	Подготовительная работа по внедрению Системы менеджмента качества СТ РК ISO 9001: поиск организации, заключение договора.	март 2021 г.	01.05.2021 г.	Суюндиков К.О., Поплавская Н.Г., Журавлева О.Л.	Договор
		Оптимизация документооборота в соответствии со стандартами СТ РК ISO 9001	01.05.2021 г.	01.09.2021 г.	Суюндиков К.О., Сейтжанов К.С., Поплавская Н.Г., Гильзенберг С.Р., Тур Л.И., Дементьев С.А.	Оптимизация документооборота

10	Обучение ИПР колледжа	Подготовка педагогов и развитие потенциала на основе реформы качества профессионального образования в 2020-2021 годах в Казахстане (утверждение списка педагогов)	15.02.2021 г.	15.02.2021 г.	Сейтжанов К.С., Гильзенберг С.Р.	Заявка
		Разработка обновленного актуализированного Стратегического плана развития колледжа на 2020-2025 годы в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке стратегического плана развития организаций ТиПО.	05.02, 2021 г.	19.02.2021 г.	Тур Л.И.	Стратегический план развития колледжа на 2020-2025 гг.
		Курс самообучения доктора профессора Кирсти Лонка на тему «Практика обучения, привлекающая студентов».	29.03.2021 г.	март 2022 г.	Суюндиков К.О., Сейтжанов К.С., Гильзенберг С.Р., Дементьев С.А., Литке К.О., Болдырев Г.Г., Балгабаев Ж.Б., Гасюк А.Г., Журавлев И.С., Мырзабаев М.Т., Пономаренко Е.В., Кун В.В., Кожабаяев Е.М., Путинцева Е.М., Тур Л.И.	Онлайн-обучение на обр. платформе Sorpano
		Курс «От педагога до фасилитатора обучения» (Продолжительность обучения составляет один год (5 ECTS))	май 2021 г.	май 2022 г.	Суюндиков К.О., Сейтжанов К.С., Гильзенберг С.Р.	Онлайн-обучение на обр. платформе Sorpano
11	Подготовка руководителя для реализации проекта, участие в проекте «Корпус лидеров»	Курс самообучения профессора Кирсти Лонка на тему «Практика обучения, привлекающая студентов»	апрель 2021 г.	апрель 2022 г.	Суюндиков К.О., Сейтжанов К.С., Гильзенберг С.Р.	Онлайн-обучение на обр. платформе Sorpano
		Курс «Роль руководителей в управлении изменениями и педагогическими разработками» Однодневный вебинар (раз в два месяца), - 1 год (5 ECTS).	апрель 2021 г.	апрель 2022 г.	Суюндиков К.О., Сейтжанов К.С., Гильзенберг С.Р.	
12	Размещение информации о деятельности колледжа и системы ТиПО в рамках реализации проекта «Жас маман» на сайте колледжа, Youtube канале колледжа и страницах социальных сетей.	Создание специализированного Раздела на сайте колледжа для освещения работы в рамках реализации проекта «Жас маман»	05.03.2021 г.	До завершения реализации проекта Жас маман	Путинцева В.С., Каиржанова С.Т.	Создание раздела на сайте, заполнение контента

13	<p>Подготовка к международной отраслевой аккредитации. Прохождение международной отраслевой аккредитации на основе стандартов, разработанных SOPRANO GROUP</p>	<p>Стандарт 1. Руководство и управление 1.1. Лидерство и стратегическое планирование 1.2. Управление качеством как часть системы руководства</p>	01.09.2021 г.		Суяндиков К.О., Тур Л.И.	Подготовка качественного отчета
		<p>Стандарт 2. Предпосылки для организации квалификации и обучения 2.1. Кадровые ресурсы 2.2. Экономические ресурсы 2.3. Сотрудничество и сети 2.4. Помещения, оборудование и учебная атмосфера 2.5. Управление информацией, безопасность и защита данных</p>	01.09.2021 г.		Сейтжанов К.С., Гильзенберг С.Р., Журавлева О.Л., Достовалов Д.И., Дементьев С.А., Балгабаев Ж.Б.	
		<p>Стандарт 3. Организация и планирование квалификаций и образования 3.1. Планирование вариантов исследования (подготовка преподавателей и менеджеров) 3.2. Коммуникационное и методическое консультирование 3.3. Процедура подачи заявления и приема студентов 3.4. Ориентация студента, создание и мониторинг плана развития личной компетентности и развития личности 3.5. Приобретение компетенций, основанных на профессиональной деятельности 3.6. Студенческие консультации и вспомогательные услуги 3.7. Демонстрация и оценка профессиональных компетенций 3.8. Студенческие социальные услуги</p>	01.09.2021 г.		Сейтжанов К.С., Поплавская Н.Г., Гильзенберг С.Р. Тур Л.И. Поплавская Н.Г., Путинцева В.С. Путинцева В.С., Кун В.Г. Путинцева В.С., Кун В.Г. Поплавская Н.Г., Путинцева В.С., Кун В.Г. Сейтжанов К.С., Поплавская Н.Г., Гильзенберг С.Р. Путинцева В.С.	
		4. Учебная программа и педагогика в учебном заведении	01.09.2021 г.		Сейтжанов К.С., Поплавская Н.Г., Дементьев С.А., Тур Л.И.	
		5. Оценка	01.09.2021 г.		Поплавская Н.Г., Дементьев С.А., Тур Л.И.	

14	Внедрения международных стандартов подготовки кадров	Пересмотр учебных программ подготовки кадров в колледже в соответствии с международными стандартами	05.03.2021 г.	01.08.2021 г.	Сейтжанов К.С., Поплавская Н.Г., Дементьев С.А., Тур Л.И.	Рабочие программы
15	Тренировочный лагерь WSK	Создание на базе колледжа Тренировочного лагеря WSK - базы для профессиональной, языковой, физической и психологической подготовки, а также оттачивания навыков в чемпионатных условиях необходимых для успешного выступления на региональных, республиканских чемпионатах WSK и международных чемпионатах.	март-апрель 2021 г.	декабрь 2023 г.	Суюндиков К.О. Сейтжанов К.С., Гильзенберг С.Р., Поплавская Н.Г., Путинцева В.С., Дементьев С.А., Балгабаев Ж.Б., Тур Л.И.	Оснащение лабораторий учебным оборудованием согласно стандартам WSK, Аккредитование рабочей площадки в НАО «Талап».
		Организация работы по внедрению в учебный процесс проведения демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills	декабрь 2021 г.	декабрь 2022 г.	Суюндиков К.О. Сейтжанов К.С., Гильзенберг С.Р., Поплавская Н.Г., Путинцева В.С., Дементьев С.А., Балгабаев Ж.Б., Тур Л.И.	Заявки, стандарты, КОДы.
16	Мониторинг исполнения мероприятий по реализации проекта	Внесение предложений и рекомендаций по проводимой работе, контроль конечного результата реализации мероприятий Дорожной карты в рамках проекта «Жас маман»	2020 г.	2025 г.	Суюндиков К.О., заместители руководителя.	

Ознакомлен (а):

1. Сейтжанов К.С.  заместитель руководителя по УПР 05.03.2021 г.
ФИО (при наличии) подпись должность дата ознакомления
2. Поплавская Н.Г.  заместитель руководителя по УР 05.03.2021 г.
ФИО (при наличии) подпись должность дата ознакомления
3. Путинцева В.С.  заместитель руководителя по ВР 05.03.2021 г.
ФИО (при наличии) подпись должность дата ознакомления
4. Харченко П.В.  заместитель руководителя по АХЧ 05.03.2021 г.
ФИО (при наличии) подпись должность дата ознакомления
5. Гильзенберг С.Р.  старший мастер 05.03.2021 г.
ФИО (при наличии) подпись должность дата ознакомления

6. Тур Л.И. Методист 05.03.21
ФИО (при наличии) подпись должность дата ознакомления
7. Журавлёва О.Л. главный бухгалтер 05.03.2021
ФИО (при наличии) подпись должность дата ознакомления
8. Достовалов Д.И. специалист по ПО 05.03.21
ФИО (при наличии) подпись должность дата ознакомления
9. Дементьев С.А. председатель МЦК спецдисциплин 02.03.2021
ФИО (при наличии) подпись должность дата ознакомления
10. Балгабаев Ж.Б. председатель МЦК мастеров п/о 05.03.2021
ФИО (при наличии) подпись должность дата ознакомления
11. Кун В.Г. секретарь профориентационной группы 06.03.2021
ФИО (при наличии) подпись должность дата ознакомления
12. Каиржанова С.Т. инспектор по делам молодежи 05.03.21
ФИО (при наличии) подпись должность дата ознакомления