

УТВЕРЖДАЮ

Президент НАО «Талар»

С. Курманбекова

« 8 » 10 2021 год

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЖАС МАМАН» В СООТВЕТСТВИИ
С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ЗАРУБЕЖНОГО ПАРТНЕРА ПРИВЛЕЧЕННОГО В 2020 ГОДУ**
(с учетом письма МОН РК от 31.12.2020 г. за №7379-5-12566/13-3)

№	Наименование мероприятия	Форма завершения	Сроки	Ответственный исполнитель
1. Подготовительная работа по реализации проекта «Жас маман» в соответствии с рекомендациями зарубежного партнера				
1.	Размещение на официальном сайте НАО «Талар» информации о проделанной работе зарубежным партнером и направление оценки текущего состояния 180 организациям ТиПО проекта «Жас Маман», подготовленных планов развития колледжей проекта «Жас Маман» по отраслям, рекомендаций по необходимому оборудованию по отраслям, требований для прохождения международной аккредитации организациями ТиПО, образовательные программы по 54 профессиям.	Информация на сайте	до 22 января	Татибеков С.М. Жанайдаров Н.Д. Бекташов Э.М.
2.	Определение списка колледжей для внедрения 54 образовательных программ, разработанных зарубежным партнером	Список и график внедрения	15 января	Татибеков С.М. Жанайдаров Н.Д. Бекташов Э.М.

3.	Разработка методических рекомендаций по составлению стратегии развития колледжа с учетом подготовленных зарубежным партнером планов развития 180 организациям ТиПО проекта «Жас Маман»	Методические рекомендации по составлению стратегии развития колледжа	3 февраля	Татибеков С.М. Жанайдаров Н.Д. Тусенова С.С. Боженев А.З.
4.	Сопровождение разработки стратегии развития колледжами	Информация о проделанной работе	12 февраля	Татибеков С.М. Жанайдаров Н.Д. Тусенова С.С. Боженев А.З.
5.	Направление требований для прохождения международной аккредитации, предоставленные Sorqano Group казахстанским аккредитационным агентствам для рассмотрения и гармонизации своих стандартов/критериев с системой EQAVET (Европейская система обеспечения качества в профессиональном образовании и обучении)	Информация о проделанной работе	18 января	Татибеков С.М. Жанайдаров Н.Д. Гасимов Р.Г. Бекташов Э.М.
6.	Разработка 180 колледжами дорожной карты по прохождению международной «отраслевой» аккредитации (или сертификации, процедуры оценки на соответствия международным требованиям и др.) с учетом требований зарубежного партнера	Дорожная карта организаций ТиПО	26 февраля	Татибеков С.М. Жанайдаров Н.Д. Джарилгасинов Ж.Ж. Гасимов Р.Г. Альсеитова Г.И. Руководители Управления образования и организаций ТиПО
2. Повышение квалификации преподавателей и руководителей организаций ТиПО				
7.	Адаптация программ курсового обучения	Утвержденные программы	3 февраля	Татибеков С.М.

	педагогов и руководителей организаций ТиПО разработанных зарубежным партнером по проекту «Жас маман»	курсового обучения педагогов и руководителей организаций ТиПО		Жанайдаров Н.Д. Туменбаева Д.Т.
8.	Подготовка учебно-планирующей документации для реализации курсового обучения педагогов и руководителей организаций ТиПО	Учебно-планирующие документации	12 февраля	Татибеков С.М. Жанайдаров Н.Д. Туменбаева Д.Т.
9.	Отбор и обучение тренеров для реализации курсового обучения педагогов и руководителей 180 организаций ТиПО (из числа 172 сертифицированных тренеров НАО «Talar»)	Не менее 50 сертифицированных тренеров	Февраль	Татибеков С.М. Жанайдаров Н.Д. Туменбаева Д.Т.
10.	Организация и проведение курсов повышения квалификации не менее 2000 педагогов и руководителей организаций ТиПО (при соответствующем бюджете)	Обучены не менее 2000 педагогов и руководителей организаций ТиПО (с каждого колледжа 11-12 чел.)	апрель - сентябрь	Татибеков С.М. Жанайдаров Н.Д. Туменбаева Д.Т.
11.	Мониторинг применения полученных знаний педагогами и руководителями организаций ТиПО, обученных по разработанным программам зарубежного партнера	Информационный отчет в МОН РК	Сентябрь-ноябрь	Татибеков С.М. Жанайдаров Н.Д. Туменбаева Д.Т. Руководители Управления образования
3. Внедрение образовательных программ по 54 профессиям, разработанных зарубежным партнером				
12.	Составление методики разработки рабочих учебных программ и планов на основе образовательных программ подготовленных зарубежным партнером (Финляндия) с учетом НСК РК (требований профессиональных стандартов и профессиональных карт), специфики регионов и производства Казахстана	Методическая рекомендация по разработке рабочих учебных программ и планов	25 февраля	Татибеков С.М. Жанайдаров Н.Д. Далабаев Ж.К.

13.	Проведение во всех регионах обучающих семинаров, практикумов по разработке рабочих учебных программ и планов подготовки кадров по выбранным профессиям	Информация по итогам обучающих семинаров, практикумов.	март - июнь	Татибеков С.М. Жанайдаров Н.Д. Далабаев Ж.К.
14.	Согласование организациями ТиПО разработанных рабочих учебных программ и планов обучения из числа 54 профессий с НАО «Talar» или УМО по профилям и утверждение руководителями колледжей	Информация о проделанной работе	июнь	Татибеков С.М. Жанайдаров Н.Д. Далабаев Ж.К. Руководители организации ТиПО, Кураторы УМО из НАО «Talar»
15.	Внедрения и мониторинг образовательных программ, разработанных зарубежным партнером	Начало обучение студентов и информация о проделанной работе	сентябрь- ноябрь	Татибеков С.М. Жанайдаров Н.Д. Далабаев Ж.К.
16.	Подготовка информационного отчета по внедрению образовательных программ	Информация в МОН РК	ноябрь	Татибеков С.М. Жанайдаров Н.Д. Далабаев Ж.К.
4. Внедрение рекомендаций зарубежного партнера				
17.	Организация семинара для руководителей, работников колледжей и методистов УМО по профессиям, включенных в проект «Жас маман» об особенностях финского профессионального образования, ориентированного на результаты обучения	Согласно графика	февраль- июнь	Татибеков С.М. Жанайдаров Н.Д. Далабаев Ж.К.
18.	Организация и проведение обучающих семинаров по обсуждению оценки текущего состояния 180 организациям ТиПО проекта «Жас Маман», стратегии развития колледжа,	Информация о проделанной работе	март - июнь	Татибеков С.М. Жанайдаров Н.Д.

	прохождения международной аккредитации, приобретения необходимого учебно-производственного оборудования колледжами в соответствии с рекомендаций зарубежного партнера			
19.	Анализ и мониторинг проделанной работы	Информация в МОН РК	ноябрь-декабрь	Татибеков С.М. Жанайдаров Н.Д.

Примечание: Мероприятия эффективно будут реализованы при соответствующем финансировании

